

SeaRadar — Sprint 3 / R3

DONE — bounded test-only scope. Що саме перевіряли в наявній US-09 поведінці, як виконували перевірки та які targeted результати зафіксовані.

Описовий companion, не канонічний план і не самостійний доказ. Очікує людського review.

Що виконано

SLICE	ЩО ЗРОБЛЕНО / ПЕРЕВІРЕНО	EVIDENCE І МЕЖА ВИСНОВКУ
T01 — межі Playwright-проектів	Розділено прямі Node-перевірки converter/collector та browser-перевірки Chromium; зафіксовано літеральні оракули й правила fixtures. <code>--list</code> вибрав 21 Node і 24 Chromium тести.	TASK-SEA-R3-TEST-001 , E-SEA-094 . <code>--list</code> підтверджує вибір тестів, а не їх виконання.
T02 — PositionReport transformer	Додано/підтверджено literal cases для мапування, optional і некоректних значень. Свіжий targeted запуск: 10 passed .	E-SEA-096 ; прямий результат focused Node spec.
T03 — порядок і заміна суден	Перевірено deduplication, вибір нової позиції, tie behavior та заміну цілого vessel object.	Collector spec — 15 passed у свіжому запуску E-SEA-095; покриває T03–T05.
T04 — вікно й ліміт збору	Після незалежного review додано перевірку, що 100 повернутих MMSI унікальні й повністю дорівнюють поданому набору; MMSI №101 відхиляється.	E-SEA-095 , focused collector spec — 15 passed . Це закрило same test-coverage gap, зафіксований у CHECKPOINT-26 для його input revision; product defect не встановлено.
T05 — помилки, cancellation, cleanup	У collector spec перевірено failure/cancellation paths і закриття reader/timer ресурсів, включно з пізніми terminal events.	Той самий свіжий collector-spec запуск — 15 passed , E-SEA-095; без live provider.
T06 — рух demo-суден	Перевірено literal маршрут і зупинку в кінцевій точці керованим browser clock. Після узгодження DEC-013 тест стартує в idle-demo mode, ставить route guard із нульовими <code>/api/snapshot</code> запитами та блокує зовнішні OSM tiles.	DEC-013 , E-SEA-096 : свіжий Chromium targeted запуск — 1 passed . Зміна стосувалася тестового setup, не product behavior.
T07 — snapshot UI стани	Перевірено error, empty success та success із судном без speed/course на підмінених API-відповідях.	E-SEA-096 : свіжий Chromium targeted запуск — 3 passed ; це mocked UI evidence.
T08 — review findings	Findings звірялися з дозволеним diff і Sprint acceptance; T04 coverage gap передали на окремий test-only follow-up.	TASK-SEA-R3-TEST-008 , E-SEA-093 , CHECKPOINT-26 . Зміни production-коду не робилися.

SLICE	ЩО ЗРОБЛЕНО / ПЕРЕВІРЕНО	EVIDENCE І МЕЖА ВИСНОВКУ
T09 — independent review і handoff	Незалежний read-only review зафіксував відсутність статичних mismatch у T01–T03 і T05–T07 та знайшов T04 coverage gap. Пізніша звірка врахувала E-SEA-095 і E-SEA-096.	Історичний результат review — CHECKPOINT-26 , CONTINUE WITH APPROVAL для тодішнього handoff; поточний bounded result — CHECKPOINT-27 , DONE . CHECKPOINT-26 не переписували.

Як виконували роботу

- Затвердили вузький scope.** [DEC-012](#) авторизував перевірки наявної US-09 поведінки на поточному Playwright/Node 22 baseline. Scope не дозволяв додавати product features, автоматизувати live provider або змінювати production code без окремого contract і дозволу.
- Розбили роботу на bounded slices.** T01–T09 мали окремі контракти в [TASK_SPEC.md](#) , allowed paths, observable acceptance, targeted checks і stop/recovery умови. Кожна зміна проходила окремий людський review.
- Зробили перевірки детермінованими.** Node specs використовували fixtures, fake event sources та контрольований timer; browser tests — Playwright clock і mocked snapshot responses. Зовнішні OSM tile requests блокувалися у відповідних browser checks.
- Узгодили T06 test setup.** Початкове empty-snapshot setup переводило сторінку в snapshot mode, де demo fallback markers не рухаються. DEC-013 погодив test-only перехід на початковий idle-demo mode із керованим годинником та route guard; самі product routes не змінювалися.
- Зафіксували finding, не приховуючи його.** Незалежний review виявив, що T04 тест на 100 суден не доводив унікальність і повну рівність набору MMSI. Історичний CHECKPOINT-26 залишився правдивим для свого review input.
- Закрили finding окремим тестовим slice.** Після явного схвалення додали oracle на 100 distinct IDs і повну рівність submitted/returned sets; свіжий collector spec пройшов 15 тестів. Product code не змінювався.
- Оновили доказову оцінку.** Свіжі targeted перевірки T02/T06/T07 записали в E-SEA-096, а пост-T04 матрицю й поточний disposition — в E-SEA-097 та CHECKPOINT-27. Це дозволило закрити лише затверджений Sprint 3 scope.

У T07 task history спочатку зафіксовано блок запуску через відсутній локальний Chromium; після окремо схваленої локальної підготовки браузера targeted перевірку виконали. Деталі залишаються в [TASK_SPEC.md](#) та відповідних dated records.

Стан коротко

- Поточний результат:** [DONE](#) для bounded test-only scope Sprint 3, записаний у [CHECKPOINT-27](#) та [E-SEA-097](#) .
- Мета:** відтворювано перевірити наявні правила US-09 для перетворення AIS-повідомлень, збору snapshot, руху demo-суден і станів snapshot UI. Нову продуктову поведінку не додавали.
- Канонічний план:** [SPRINT-03.md](#) лишається планом Sprint 3 зі статусом [Ready](#) ; цей README не змінює його scope чи metadata.
- Межа висновку:** Sprint 3 [DONE](#) не означає повного MVP-приймання, live-provider validation, release readiness або deployment readiness.

Докази, limitations та non-claims

- E-SEA-095/E-SEA-096 містять прямі результати тільки перелічених focused specs. Старі pass-count summaries у E-SEA-094 не перетворюються на raw command output.
- T01 `--list` доводить project/test selection, не виконання вибраних тестів.
- У доступному Sprint 3 evidence немає результату повного test suite чи build; їх не слід виводити з targeted прогонів.
- Live-provider/network behavior, broad user validation, повне MVP-приймання, release readiness і deployment readiness не перевірялися цією роботою.
- R3 не додавав нових продуктивних функцій. Не встановлюються provider availability, key validity чи повнота AIS картини.
- CHECKPOINT-26 зберігає історичний `CONTINUE WITH APPROVAL` і finding. CHECKPOINT-27 записує поточний `DONE` тільки для bounded test-only scope.

Джерела та handoff

- План і затверджений scope: `SPRINT-03.md` , `DEC-012` , `DEC-013` .
- Точні фактичні результати та limitations: `EVIDENCE.md` , записи `E-SEA-093` – `E-SEA-097` .
- Незалежний review і поточний checkpoint: `CHECKPOINT-26` , `CHECKPOINT-27` .
- Task contracts/closeouts: `TASK_SPEC.md` ; delivery chronology: `RUNBOOK.md` .
- Подальші перевірки понад bounded Sprint 3 scope потребують окремого reviewed task contract і явного схвалення. Не трактувати цей README як дозвіл на нову реалізацію, provider access, release або deployment.

Документ і статус

- **ID:** `SPRINT-SEA-R3-RETROSPECTIVE-001`
- **Version:** `1.0.0`
- **Status:** `Draft – descriptive retrospective companion pending human review`
- **Product owner:** методист відділення теорії судноводіння навчального центру «Норд-Вест»
- **Delivery / technical owner:** виконавець проекту
- **Date:** 2026-10-01
- **Related artifacts:** `SPEC.md` , `SPRINT-03.md` , `TASK_SPEC.md` , `EVIDENCE.md` , `RUNBOOK.md` , `DEC-012` , `DEC-013` , `CHECKPOINT-26` , `CHECKPOINT-27`